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Macam-macam Proyek
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Organisasi Proyek Murni

Organisasi Proyek Matriks

Organisasi Proyek Fungsional

Penentuan anggota tim proyek

Penentuan Kualifikasi anggota tim proyek

Diagram Perencanaan dan Penjadwalan Proyek

Alat Analisis : CPM,PERT

Penentuan Waktu Proyek

Penentuan Percepatan waktu proyek

Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan
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Penentuan Kebutuhan jumlah TK
Penentuan aliran Kas harian

Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan
Penentuan anggaran Proyek dengan estimasi waktu
normal
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Langkah —Langkah Pengendalian Proyek
Alat analisis Pengendalian Proyek
Pengendalian Internal dan Eksternal
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VI Ujian Tengah Semester (UTS) 1-7

Pay back Period
Return on Investment
Net Present Value

IX Pemilihan proyek 8

Internal Rate of Return
Break Even Point
Alat analisis Weighted scoring Evaluation

X Pemilihan proyek 9

Definisi Manajemen Risiko
Proses Manajemen Risiko
Alat Analisis mnj risiko

XI Resiko Proyek
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1. Definisi Manajemen Risiko
X1l Resiko Proyek 2. Proses Manajemen Risiko
3. Alat Analisis mnj risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

X1 Perancangan Proyek 2. Proses Manajemen Risiko
3. Alat Analisis mnj risiko
XV Pemodelan Proyek Proses analisis dengan Critical Chain
XV Pemodelan Proyek Project Management
XVI Ujian Akhir Semester (UAS) 9-15
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