



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

SILABUS

STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MAMPU MENINGKATKAN KOMPETENSI DALAM MEMILIH DAN MENJALANKAN SUATU PROYEK, MELAKUKAN PERANCANGAN PROYEK JENIS PROYEK, MELAKSANAKAN PROYEK DAN MENGANALISA RESIKO DARI PROYEK TERSEBUT, DAN PERILAKU SEBAGAI SEORANG MANAJER DALAM SUATU PROYEK, DAN MEMILIKI ETIKA DAN MENGETAHUI FAKTOR BERJALANNYA SUATU PROYEK, SEHINGGA MENGETAHUI BAGAIMANA MENJALANKAN DAN MENANGANI RESIKO DARI SUATU PROYEK YANG AKAN DILAKUKAN.

MATA KULIAH PRASYARAT : MANAJEMEN OPERASI

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	SUMBER / ALAT	PENILAIAN
Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen proyek	Mampu menjelaskan tentang; Definisi Proyek, Macam-macam Proyek, Siklus Hidup Proyek	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Definisi Proyek 2. Macam-macam Proyek 3. Siklus Hidup Proyek	Ruang Lingkup Manajemen Proyek	150 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.



UNTAD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
 2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	SUMBER / ALAT	PENILAIAN
Menjelaskan bentuk organisasi proyek, kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek.	Mampu menjelaskan tentang; Organisasi Proyek Murni, Organisasi Proyek Matriks, Organisasi Proyek Fungsional, Penentuan anggota tim proyek, Penentuan Kualifikasi anggota tim proyek	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Organisasi Proyek Murni 2. Organisasi Proyek Matriks 3. Organisasi Proyek Fungsional 4. Penentuan anggota tim proyek 5. Penentuan Kualifikasi anggota tim proyek	Organisasi Proyek	150 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.
Menjelaskan tahap-tahap perencanaan proyek, menentukan RIP, menentukan Work Breakdown Structure.	Mampu menjelaskan tentang; Tahap-tahap Perencanaan Proyek, Rencana Induk Proyek, Pendefinisian Pekerjaan, Integrasi WBS dengan organisasi Proyek, Matriks Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Tahap-tahap Perencanaan Proyek 2. Rencana Induk Proyek 3. Pendefinisian Pekerjaan 4. Integrasi WBS dengan organisasi Proyek 5. Matriks Tanggung Jawab	Perencanaan Proyek	150 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asgadi, S.E., M.Si

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	SUMBER / ALAT	PENILAIAN
Menjelaskan diagram perencanaan dan penjadwalan proyek, menentukan waktu penyelesaian proyek dengan alat analisis CPM dan PERT, menentukan waktu percepatan proyek	Mampu menjelaskan tentang; Diagram Perencanaan dan Penjadwalan Proyek, Alat Analisis : CPM,PERT, Penentuan Waktu Proyek, Penentuan Percepatan waktu proyek	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Diagram Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 2. Alat Analisis : CPM,PERT 3. Penentuan Waktu Proyek 4. Penentuan Percepatan waktu proyek	Penjadwalan Proyek	450 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.
Menjelaskan Anggaran proyek dengan waktu proyek normal, menentukan anggaran proyek dengan waktu percepatan, menyusun alokasi sumber daya lain dalam proyek, menyusun aliran kas proyek	Mampu menjelaskan tentang; Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan, Penentuan anggaran Proyek dengan estimasi waktu normal, Penganggaran Proyek dengan estimasi waktu percepatan, Penentuan Kebutuhan jumlah TK Penentuan aliran Kas harian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan 2. Penentuan anggaran Proyek dengan estimasi waktu normal 3. Penganggaran Proyek dengan estimasi waktu percepatan 4. Penentuan Kebutuhan jumlah TK 5. Penentuan aliran Kas harian	Penganggaran Proyek	150 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.



UNTAD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
 2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	SUMBER / ALAT	PENILAIAN
Menjelaskan langkah-langkah pengendalian proyek, alat-alat pengendalian proyek	Mampu menjelaskan tentang; Langkah –Langkah Pengendalian Proyek, Alat analisis Pengendalian Proyek, Pengendalian Internal dan Eksternal	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Langkah –Langkah Pengendalian Proyek 2. Alat analisis Pengendalian Proyek 3. Pengendalian Internal dan Eksternal	Pengendalian Proyek	300 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.
Menjelaskan kriteria investasi pada pemilihan proyek.	Mampu menjelaskan tentang; - Pay back Period - Return on Investment - Net Present Value - Internal Rate of Return - Break Even Point - Alat analisis <i>Weighted scoring Evaluation</i>	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: Penggunaan Kriteria Investasi dalam Pemilihan Proyek - Pay back Period - Return on Investment - Net Present Value - Internal Rate of Return - Break Even Point - Alat analisis <i>Weighted scoring Evaluation</i>	Pemilihan proyek	300 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TADULAKO
 Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
 Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
 Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
 Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
 2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	SUMBER / ALAT	PENILAIAN
Menjelaskan jenis2 resiko proyek, langkah-langkah pengendalian resiko proyek	Mampu menjelaskan tentang; Definisi Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Alat Analisis mnj risiko	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Definisi Manajemen Risiko 2. Proses Manajemen Risiko 3. Alat Analisis mnj risiko	Resiko Proyek	300 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.
Menjelaskan dan menguasai alat analisis CCPM (<i>Critical Chain Project Management</i>)	Mampu menjelaskan tentang; Proses analisis dengan <i>Critical Chain Project Management</i>	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: Proses analisis dengan <i>Critical Chain Project Management</i>	Pemodelan Proyek	150 Menit	1, 2, 3,4	Diskusi, Partisipasi Kelas.

Daftar Referensi:

1. Budi Santosa, 2009, *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
2. Imam Soeharto, 1999, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Edisi 2 Jilid 1, Erlangga Jakarta
3. Imam Soeharto, 2001, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Edisi 2 Jilid 2, Erlangga Jakarta
4. John M. Nicholas, 2004, *Project Management for Business and Engineering : Priciples and Practice*, 2 nd Edition, Loyola University Chicago Publications.



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Definisi Proyek, Macam-macam Proyek, Siklus Hidup Proyek.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-1	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	150 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Definisi Proyek 2. Macam-macam Proyek 3. Siklus Hidup Proyek.				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan bentuk organisasi proyek, kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Organisasi Proyek Murni, Proyek Matriks, Proyek Fungsional, Penentuan anggota tim proyek, Penentuan Kualifikasi anggota tim proyek.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-2				
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Organisasi Proyek Murni 2. Organisasi Proyek Matriks 3. Organisasi Proyek Fungsional 4. Penentuan anggota tim proyek 5. Penentuan Kualifikasi anggota tim proyek	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	150 menit
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan tahap-tahap perencanaan proyek, menentukan RIP, menentukan Work Breakdown Structure.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Tahap-tahap Perencanaan Proyek, Rencana Induk Proyek, Pendefinisian Pekerjaan, Integrasi WBS dengan organisasi Proyek, Matriks Tanggung Jawab.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-3	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	150 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Tahap-tahap Perencanaan Proyek 2. Rencana Induk Proyek 3. Pendefinisian Pekerjaan 4. Integrasi WBS dengan organisasi Proyek 5. Matriks Tanggung Jawab				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan diagram perencanaan dan penjadwalan proyek, menentukan waktu penyelesaian proyek dengan alat analisis CPM dan PERT, menentukan waktu percepatan proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Diagram Perencanaan dan Penjadwalan Proyek, Alat Analisis: CPM, PERT, Penentuan Waktu Proyek, Penentuan Percepatan waktu proyek.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-4-6	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	450 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Diagram Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 2. Alat Analisis : CPM,PERT 3. Penentuan Waktu Proyek 4. Penentuan Percepatan waktu proyek				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
 Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
 Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
 Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
 Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : **Manajemen Proyek** **Kode** : EKM C2015126
Semester : **III** **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) **Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si**
 2) **Dr.Asngadi, S.E., M.Si**

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan Anggaran proyek dengan waktu proyek normal, menentukan anggaran proyek dengan waktu percepatan, memnyusun alokasi sumber daya lain dalam proyek, menyusun aliran kas proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan, Penentuan anggaran Proyek dengan estimasi waktu normal, Penganggaran Proyek dengan estimasi waktu percepatan, Penentuan Kebutuhan jumlah TK, Penentuan aliran Kas harian.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-7	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	150 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Estimasi Biaya pada setiap pekerjaan 2. Penentuan anggaran Proyek dengan estimasi waktu normal 3. Penganggaran Proyek dengan estimasi waktu percepatan 4. Penentuan Kebutuhan jumlah TK 5. Penentuan aliran Kas harian				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
 Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
 Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
 Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
 Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
 2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan langkah-langkah pengendalian proyek, alat-alat pengendalian proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Langkah –Langkah Pengendalian Proyek, Alat analisis Pengendalian Proyek, Pengendalian Internal dan Eksternal.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-8 dan 9	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	300 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: 1. Langkah –Langkah Pengendalian Proyek 2. Alat analisis Pengendalian Proyek 3. Pengendalian Internal dan Eksternal				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TADULAKO
 Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
 Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
 Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
 Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
 2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan kriteria investasi pada pemilihan proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Pay back Period, Return on Investment, Net Present Value, Internal Rate of Return, Break Even Point, Alat analisis *Weighted scoring Evaluation*.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-10 dan 11	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	300 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: Penggunaan Kriteria Investasi dalam Pemilihan Proyek 1. Pay back Period 2. Return on Investment 3. Net Present Value 4. Internal Rate of Return 5. Break Even Point 6. Alat analisis <i>Weighted scoring Evaluation</i>				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan jenis-jenis resiko proyek, langkah-langkah pengendalian risiko proyek.

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Definisi Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Alat Analisis mnj risiko.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-12 dan 13	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	300 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: Penggunaan Kriteria Investasi dalam Pemilihan Proyek 1. Definisi Manajemen Risiko 2. Proses Manajemen Risiko 3. Alat Analisis mnj risiko				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si

Standar Kompetensi : Mampu meningkatkan kompetensi dalam memilih dan menjalankan suatu proyek, melakukan perancangan proyek jenis proyek, melaksanakan proyek dan menganalisa resiko dari proyek tersebut, dan perilaku sebagai seorang manajer dalam suatu proyek, dan memiliki etika dan mengetahui faktor berjalannya suatu proyek, sehingga mengerti bagaimana menjalankan dan menangani resiko dari suatu proyek yang akan dilakukan.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan dan menguasai alat analisis CCPM (*Critical Chain Project Management*).

Indikator : Mampu menjelaskan tentang; Proses analisis dengan *Critical Chain Project Management*.

NO	TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN	METODE	MEDIA	SUMBER BELAJAR	ALOKASI WAKTU
1	Pengantar	Menjelaskan tentang cakupan pembahasan pertemuan ke-14	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab.	White board, LCD	1, 2, 3,4	150 menit
2	Penyajian	Menjelaskan tentang sub-sub pokok bahasan: Proses analisis dengan <i>Critical Chain Project Management</i>				
3	Penutup	1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya 2. Menutup perkuliahan				



UNTAD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Program Studi di Luar Kampus Utama Untad Morowali
Jln. Tadulako No.1 / Jln. Adhyaksa Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah
Website : <http://psdku-morowali.untad.ac.id> – email : psdku.morowali@untad.ac.id
Morowali – Sulawesi Tengah 94673

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek **Kode** : EKM C2015126
Semester : III **Bobot Sks** : 3
Dosen Pengampu : 1) Dr.Saharuddin Kasseng, S.E., M.Si
2) Dr.Asngadi, S.E., M.Si